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Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín 
 

ZPRÁVA O REALIZACI (ZoR) č. 2 za období 01 – 03/2017 
 

Realizace provoz/údržba výstupu - Popis pokroku v realizaci za sledované období 
 

V měsících lednu až březnu 2017 pokračovaly naplánované aktivity projektu MAP. Rozběhlo 

se konání všech typů vzdělávacích akcí a to jak semináře pro veřejnost, semináře pro 

pedagogy, neformální setkání pedagogů, setkání u kulatého stolu. Proběhlé vzdělávací aktivity 

jsou popsány u popisu klíčové aktivity 1 -  akční plánování, podaktivita D) Budování 

znalostních kapacit. 

V popisovaném období nebyl aktualizován strategický rámec MAP a nedošlo k jednání 

řídícího výboru MAP. Došlo ke sběru podnětů od některých škol k aktualizaci strategického 

rámce MAP, které je plánováno na září 2017. Jednání řídícího výboru je plánováno na červen 

2017. Ve schváleném strategickém rámci MAP ze dne 29. 09.2016 byla v měsíci únoru pouze 

odstraněna administrativní chyba u projektového záměru ZŠ Libuň.  

Na základě metodiky pro předávání informací mezi MAP a KAP byla dne 31.03.2017 na KAP 

Královéhradeckého kraje zaslána zpráva o již zjištěném zájmu základních škol a o spolupráci 

se středními školami. Dále je s manažery KAP řešeno společné plánování aktivit na téma 

kariérového poradenství.   

V průběhu období pokračoval sběr dalších analytických dat o stavu mateřských a základních 

škol pro zpracování do dokumentu MAP.  

Členové pracovních skupin se sešli při jednání u kulatého stolu s Martinem Romanem dne 12. 

01. 2017. Výstupem tohoto setkání byly podklady pro jednání s vedením Pedagogické fakulty 

Univerzity Hradec Králové, které bylo uspořádáno na základě zájmu zpracovatelů MAPů 

v Královéhradeckém kraji od NIDV Hradec Králové dne 24. 01. 2017.  Další setkání členů 

pracovních skupin proběhlo dne 27. 03. 2017, což dalo vzniku myšlence uspořádání výstavy 

s pracovním názvem „Škola mých snů“ pro větší zapojení dětí, žáků a rodičů do aktivit 

projektu MAP. 

Pro řízení procesu tvorby MAP v rámci zvyšování zapojení co nejširší veřejnosti bylo 

k prezentaci jednotlivých kroků a akcí v rámci realizace projektu MAP využito jednání 

předsednictva svazku obcí Mariánská zahrada (zapojeno 31 obcí z ORP Jičín), jednání 

ředitelů škol za ORP Jičín svolané odborem školství MÚ Jičín. Jednání orgánů příjemce 

dotace (jednání rady spolku a členské schůze) se v období 01 – 03/2017 nekonaly, proto 

nebyly v prezentaci aktivit využity. 

Pro zlepšení řídicích schopností realizačního týmu MAP jsou využívány semináře zaměřené 

na oblast vzdělávání, webináře k tvorbě MAP a semináře pořádané NIDV v rámci projektu 

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (zkratka projekt SRP). 

V rámci změny č. 3 byly nahlášeny a schváleny další personální změny na pozici 

projektového manažera, administrativních pracovníků, odborných pracovníků MAP a expertů. 

Změny pracovníků v realizačním týmu jsou promítnuty do rozpočtu projektu. Kromě 

personálních změn byly nahlášeny i změny v harmonogramu klíčových aktivit. Nejedná se o 

faktické změny aktivit jako takových, ale pouze jen o vyznačení stavu, že tyto aktivity 

probíhají v daných měsících, přestože nebyly dosud vyznačeny nebo že jsme vzdělávací 

aktivity rozšířili na více měsíců.  

Jednotlivé aktivity jsou podrobněji popsány v rámci pokroku v realizaci klíčové aktivity za 

sledované období 01 – 03/2017. 
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Klíčové aktivity - Popis pokroku v realizaci klíčové aktivity za sledované období 

KA 1 – Akční plánování 

Akční plánování je hlavní aktivitou projektu MAP a skládá ze 4 následujících kroků: 

A) Rozvoj partnerství 

B) Dohoda o prioritách 

C) Akční plánování 

D) Budování znalostních kapacit 

 

V rámci změny č. 3 byl upraven harmonogram klíčových aktivit. Popis pokroku v realizaci 

jednotlivých kroků této KA 1 je podrobněji popsán níže.  

A) Rozvoj partnerství 

Dalšími aktivitami projektu MAP dochází k dalšímu rozvoji partnerství. V průběhu projektu 

se rozvíjejí aktivity, vedoucí k posilování vazeb mezi aktéry v území, směřující ke 

vzájemnému seznamování, navazování kontaktů a vytváření funkčních partnerských vazeb. 

Tento základ partnerství se během projektu udržuje a jsou navazovány další vazby napříč 

různými institucemi a aktéry ve vzdělávání, aby byl naplněn cíl projektu.  

Součástí rozvoje partnerství je i zapojení členů realizačního týmu a zapojených organizací 

v území MAP do spolupráce s Individuálním projektem systémovým se zaměřením na oblast 

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích formou účasti na vzdělávání a 

společných setkáváních určených k výměně zkušeností. Přehled aktivit v rámci tohoto 

systémového projektu ve sledovaném období je popsán u KA 3 – řízení MAP. 

 

B) Dohoda o prioritách 

Výstupem dohody o prioritách je schválené znění strategického rámce MAP včetně přílohy 

s investičními a neinvestičními prioritami zapojených aktérů. Došlo a ještě dojde ke sběru 

dalších projektových záměrů pro plánovanou aktualizaci strategického rámce, který je 

chystáme na září 2017. 

 

Dalším krokem tvorby MAP v průběhu 2. pololetí roku 2017 bude rozpracování naplňování 

potřeb aktérů do konkrétních kroků a termínů realizace, tzn. dojde k tvorbě samotného 

akčního plánu, který bude vycházet z dohody o prioritách. 

 

Tvorba Dohody o prioritách bude probíhat ve třech postupných krocích s rozdílným 

harmonogramem podaktivit. Ve sledovaném období došlo v těchto třech postupných krocích 

k těmto aktivitám: 

1) Analýza (analytická část MAP)  
 

Došlo ke sběru dalších dat o školách pro zpracování do analytické části MAP. Do 

analytické části bude rovněž promítnuto o jaké šablony z OP VVV si školy v období do 

30. 06. 2017 požádají.  

 

2) Strategicky rámec priorit MAP  
 

Strategický rámec MAP obsahuje motto, vizi, postup zapojení aktérů do jeho tvorby, 

popis priorit a cílů, znázornění vazby cílů na opatření MAP, popis prioritizace témat při 

posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV a přílohou je seznam projektových 
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záměrů mateřských a základních škol, základní umělecké školy a organizací 

neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání, jejichž aktivity souvisejí se 

vzděláváním dětí a mládeže, případně dospělých osob v ORP Jičín rozdělený na: 

1) investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD 

zpracovaný za ORP Jičín 

2) neinvestiční intervence a investiční intervence, které nejsou financovatelné v SC 2.4 

IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný za ORP Jičín. 

 

Strategický rámec společně s jeho přílohou byl po připomínkách partnerů schválen 

Řídícím výborem 26. 09. 2016 a odevzdán na sekretariát Regionální stálé konference 

Královéhradeckého kraje.   

Máme informace, že minimálně 4 školy (MŠ a ZŠ Železnice, ZŠ Jičín Husova, MŠ a ZŠ 

Kopidlno a ZŠ Libuň) podaly žádost o dotaci do IROPu na základě schváleného 

strategického rámce MAP a priorit v něm. 

 

V období 01 – 03 /2017 došlo a ještě dojde ke sběru dalších projektových záměrů pro 

plánovanou aktualizaci strategického rámce, kterou chystáme na září 2017. 

 

 

3) Investiční priority  
 

Vlastním dotazníkovým šetřením a osobními jednání s aktéry v území došlo ke sběru 

podnětů v podobě investičních a neinvestičních záměrů, ke zjištění stupně připravenosti 

investičních záměrů k jejich realizaci, k potvrzení potřebnosti a využitelnosti v území, 

zjištění souhlasu zřizovatelů s investicemi. 

Evidujeme málo změn a do aktualizace se budou promítat i změny na základě podaných 

žádostí o tzv šablony.  

 

C) Akční plánování 

Metody akčního plánování a zapojování veřejnosti probíhají a budou probíhat dál po celou 

dobu realizace projektu. Bez této aktivity by nebylo možné strategický rámec, akční plán a 

dokument MAP vytvořit, protože tyto dokumenty musí odrážet potřeby aktérů působících 

v území v oblasti vzdělávání. Strategický rámec MAP do roku 2023 vymezuje hlavní směry 

rozvoje v oblasti vzdělávání a formuluje aktivity, kterými chtějí subjekty z výchozího stavu 

dosáhnout stavu cílového. Akční plánování bude v další fázi realizace projektu pokračovat 

sestavením ročního akčního plánu, kde budou naplánovány aktivity škol a aktivity spolupráce 

povinně v povinných opatřeních MAP a v doporučených nebo volitelných opatřeních 

dobrovolně (podle zájmu aktérů).   

Iniciujeme školy, aby si podávaly žádosti o dotaci na tzv. šablony z OP VVV.  

 

D) Budování znalostních kapacit 

V období 01 – 03 /2017 došlo k naplňování naplánovaných aktivit dle vzdělávacího plánu, 

který byl schválen na jednání řídícího výboru MAP dne 26. 09.2017.  

 

Jako nová aktivita došlo v měsíci březnu k pořádání setkávání ke sdílení zkušeností a 

předávání příkladů dobré praxe pod vedením interních lektorů z území MAP.  
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V průběhu období 01 – 03/ 2017 došlo k realizaci těchto seminářů a workshopů:  

 

3. 2. 

2017, 

pátek 

Inkluzivní 

vzdělávání a 

podpora dětí a 

žáků ohrožených 

školním 

neúspěchem 

Školení  

"Práce s žákem s 

podpůrným 

opatřením 1. stupně" 
Mgr. Bc. Radislava 

Jiřičková 

Pedagogové a 

vedení škol 

43 3 

 

22. 2. 

2017, 

středa 

Podpora řešení 

sociálně  

výchovných 

problémů 

Seminář 

Formativní 

hodnocení  
Mgr. Miroslava 

Paličková 

Pedagogové a 

vedení 

škol, odborná i 

široká veřejnost 

12 7 

25. 2. 

2017,  

sobota 

Podpora řešení 

sociálně  

výchovných 

problémů 

Kurz metodik 

prevence, II. setkání  

téma: Komunikace, 

komunikativní metody 

Mgr. Tomáš Valenta 

Pedagogové a 

vedení škol, 

pedagogové 

zájmového 

vzdělávání 

9 6 

8. 3. 

2017, 

středa 

 

Podpora řešení 

sociálně  

výchovných 

problémů 

Seminář  

Třídní učitel jako lídr 
 Mgr. Miloslav 

Hubatka 

AKCE ZRUŠENA ze 

strany lektora 

Pedagogové - - 

8.3.  

2017,  

středa 

Podpora řešení 

sociálně  

výchovných 

problémů 

Diskuze s Mgr. 

Miloslavem Hubatkou 

AKCE ZRUŠENA ze 

strany lektora 

Pedagogové a 

vedení škol, 

odborná i široká 

veřejnost 

- - 

Termín Téma MAP 
Název akce + 

lektor/společnost 
Cílová 

skupina 

Účast  

jednotlivců. 

Účast  

subjekty 

12. 1. 2017, 

čtvrtek 

Inkluzivní 

vzdělávání a 

podpora dětí a žáků 

ohrožených školním 

neúspěchem, napříč 

tématy MAP 

Kulatý stůl  

"Efektivita výuky a 

vyučování"  

Martin Roman 

Vedení škol  34 

 

20 

12. 1. 2017, 

čtvrtek 

Inkluzivní 

vzdělávání a 

podpora dětí a žáků 

ohrožených školním 

neúspěchem, napříč 

tématy MAP 

Beseda pro veřejnost  

"Efektivita výuky a 

vyučování"  

Martin Roman 

Pedagogická a 

široká 

veřejnost 

62 (17+45) 6 
1 

 

http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=213236&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=213236&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=213236&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=213236&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=219829&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=219829&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/metodikprevence
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/metodikprevence
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/seminar_hubatka
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/seminar_hubatka
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/seminar_hubatka
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/hubatka_diskuze
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/hubatka_diskuze
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=211500&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=211500&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=211500&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=211500&action=detail&oid=5265994&nid=15164
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8. 3. 

2017,  

středa 

Podpora řešení 

sociálně 

 výchovných 

problémů 

Beseda  

Úloha rodiny při 

výchově dětí a 

spolupráce se školou 
Mgr. Miloslav Hubatka 

AKCE ZRUŠENA ze 

strany lektora 

Pedagogové a 

vedení škol, 

odborná i široká 

veřejnost 

- - 

10.3. 

2017, 

pátek 

Rozvoj sociálních 

a občanských 

kompetencí dětí a 

žáků 

Seminář  

Žákovský parlament 
 

ZŠ Lázně Bělohrad – 

interní lektoři MAP 

Pedagogové a 

vedení škol 

5 

 

3 

14.3. 

2017, 

úterý 

Rozvoj kulturního 

povědomí a 

vyjádření dětí a 

žáků, Čtenářská 

pregramotnost v 

předškolním 

vzdělávání 

Praktický seminář  

Ukázky využití 

inspirativních aktivit v 

praxi v MŠ 

 

MŠ U Kina, Jičín 

interní lektoři MAP 

Pedagogové 15 13 

15.3.  

2017, 

středa 

  

Matematická 

gramotnost v ZŠ 
Ukázkové hodiny 

výuky matematiky  

(1. setkání -aritmetika) 

ZŠ 17. listopadu, Jičín 

interní lektoři MAP 

Pedagogové  12 9 

17.3.  

2017, 

pátek 

Matematická 

gramotnost v ZŠ 
Ukázkové hodiny 

výuky matematiky 

(2. setkání -geometrie) 

ZŠ Husova, Jičín 

interní lektoři MAP 

Pedagogové  13 10 

22. 3. 

2017,  

středa 

Předškolní 

vzdělávání a péče . 

; Inkluzivní 

vzdělávání …. ,  

Čtenářská 

gramotnost v ZŠí; 

Čtenářská 

pregramotnost v 

MŠ; Podpora 

řešení sociálně 

výchovných 

problémů 

Seminář  

Metoda dobrého startu  

organizace DYS-centrum 

Praha z. ú.  

Pedagogové MŠ a 1. 

a 2. ročníku ZŠ 

5 3 

24. 3. 

2017,  

pátek 

Podpora řešení 

sociálně  

výchovných 

problémů 

Kurz metodik 

prevence, 3. setkání  

téma: Školní třída, její 

vedení a diagnostika 

Mgr. Věra Kramerová 

Pedagogové a 

vedení škol, 

pedagogové 

zájmového 

vzdělávání 

9 6 

 

http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/beseda_hubatka
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/beseda_hubatka
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/beseda_hubatka
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/beseda_hubatka
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=215422&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/inspirativniaktivity_ms
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/inspirativniaktivity_ms
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/inspirativniaktivity_ms
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/inspirativniaktivity_ms
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=211650&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=211650&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=211650&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity?id=211650&action=detail&oid=5265994&nid=15164
http://www.dyscentrum.org/ms-a-ist-zs
http://www.dyscentrum.org/ms-a-ist-zs
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/metodikprevence
http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/metodikprevence
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Další vzdělávací aktivity jsou plánovány na 2. čtvrtletí roku 2017 a budou pokračovat podle 

schváleného vzdělávacího plánu až do března 2018. 

 

KA 2 – evaluace MAP  
 

Vnitřní evaluace MAP probíhá v podstatě neustále v průběhu realizace projektu MAP, protože 

je potřeba reagovat na: 

 nastalé změny ve složení členů realizačního týmu MAP 

 změny harmonogramu plnění jednotlivých aktivit projektu 

 trvání zpracování jednotlivých kroků v projektu 

 průběžné plnění zadaných úkolů jednotlivým členům realizačního týmu. 

 termíny dohodnutých jednání a počtu účastníků 

 změny v čerpání jednotlivých položek rozpočtu 

 

Výše popsané evaluační aktivy nesouvisejí s vypracováním průběžné evaluační zprávy a 

náklady na tuto činnost jsou součástí nákladů na zbývající klíčové aktivity (KA 1, KA 3, KA 4). 

 

Výsledkem evaluace projektu MAP u aktivit popsaných v žádosti o dotaci jsou popsané 

změny ve změně č. 3.  

 

Průběžná evaluační zpráva podle metodiky ŘO OP VVV byla zpracovávána v měsíci dubnu 

2017 a je odevzdána se zprávou o realizaci č. 2. 

 

KA 3 – řízení MAP 
 

Řízení procesu MAP probíhá souběžně s tvorbou MAP a jeho cílem je vytvořit funkční 

implementační strukturu k naplňování a řízení cílů MAP.  Proces řízení je obdobný, jako bylo 

popsáno ve zprávě o realizaci č. 1. 

 

K nastavení procesu řízení MAP napomáhají i webináře a semináře v rámci projektu 

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (zkratka projekt SRP). Jednalo se o 

webináře v rámci modulu B – Komunitní práce, modulu C - vedení a řízení týmů a modulu D 

- Strategické řízení a plánování „ve školách“.  

 

Popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP je popsán v 2. kapitole 

strategického rámce MAP. 

 

Zájemci o tvorbu MAP byli delegováni do řídicího výboru a do pracovních skupin. Řídící 

výbor MAP má podíl na řízení projektu, na sestavování pracovních skupin podle 

definovaných priorit a tvoří základní strukturu partnerství.  

Řídicí výbor MAP se v období 01 – 03/2017 nesešel.  

 

Členové pracovních skupin se sešli při jednání u kulatého stolu s Martinem Romanem dne  

12. 01. 2017. Výstupem tohoto setkání byli podklady pro jednání s vedením Pedagogické 

fakulty Univerzity Hradec Králové, které bylo uspořádáno na základě zájmu zpracovatelů 
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MAPů v Královéhradeckém kraji od NIDV Hradec Králové dne 24. 01. 2017.  Další setkání 

členů pracovních skupin proběhlo dne 27. 03. 2017, což dalo vzniku myšlence uspořádání 

výstavy s pracovním názvem „Škola mých snů“ pro větší zapojení dětí, žáků a rodičů do 

aktivit projektu MAP. 

 

K řízení projektu MAP, k informování veřejnosti, k publicitě projektu MAP, k přihlašování na 

vzdělávací akce využíváme vlastní webové stránky pro projekt MAP na 

http://map.otevrenezahrady.cz/. 

 

Ve sledovaném období se členové realizačního týmu MAP zúčastnili těchto akcí:  

 10.01.2017 - Webinář B1 - Participace, komunitní práce, komunitní plánování 

 11.01.2017 - Webinář B2 - Jak oslovit cílové skupiny nezbytné pro komunitní práci 

 16.01.2017 - Jednání Regionální stále konference Královéhradeckého kraje, Hradec 

Králové 

 17.01.2017 - Jednání Platformy MAP, Dobruška 

 17.01.2017 - Webinář B3 - Zapojení všech nezbytných aktérů 

 19.01.2017 - Webinář B4 - Jak komunitně pracovat 

 24.01.2017 - Seminář na téma Klima organizace, NIDV Hradec Králové 

 24.01.2017 - Setkání s představiteli Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové o 

možnostech navázání spolupráce a zlepšení přípravy absolventů do praxe ve školách 

 24.01.2017 - Webinář B5 - Jak komunitně pracovat 

 26.01.2017 - Webinář C1 - Vytváření pracovních týmů 

 31.01.2017 - Webinář C2 - Techniky pro vedení pracovních týmů 

 02.02.2017 - Webinář C3 - Facilitace 

 07.02.2017 - Webinář C4 - Řízení a vedení pracovní skupiny 

 09.02.2017 - Webinář C5 - Výstupy z jednání, komunikace 

 16.02.2017 - Odborná konference zaměřená na vzdělávání seniorů - vzdělávání 3. 

věku - příležitost pro společnost - od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů, 

Mladá Boleslav 

 21.02.2017 - Konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v 

územích, NIDV Hradec Králové 

 21.02.2017 - Jednání předsednictva Mariánské zahrady, Bukvice 

 21.02.2017 - Webinář D1- Systém strategického plánování ve školách 

 23.02.2017 - Webinář D2 - Postupy škol při strategickém plánování 

 25.02.2017 - Prezentace projektu MAP vybraným účastníkům na akci Jivínský Štefan, 

Dětenice  

 28.02.2017 - Jednání Platformy MAP, Bukvice 

 01.03.2017 - Webinář D3 - Postupy při realizaci strategických plánů 

 07.03.2017 - Webinář D4 - Organizační struktura školy, role jednotlivých zaměstnanců 

eventuálně dalších osob při strategickém plánování 

 07.03.2017 – Jednání Oblastního shromáždění Hospodářské komory 

Královéhradeckého kraje, jednatelství Jičín, Jičín 

 09.03.2017 - Setkání ředitelů ZŠ a MŠ z ORP Jičín, Jičín 

 11.03.2017 - Webinář D5 - Spolupráce škol s partnery při strategickém plánování 

 27.03.2017 - Jednání o prezentaci vzdělávacích aktivit v území v aplikaci EDUmapa, 

Jaroměř 

http://map.otevrenezahrady.cz/
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KA 4 – řízení projektu  
 

Cílem této klíčové aktivity je nastavit postupy řízení projektu tak, aby bylo zajištěno průběžné 

řízení a kontrola realizace projektu.  

 

Realizační tým se skládá: z řídicího výboru, administrativního týmu a odborného týmu.  

V administrativním týmu byl z přímých nákladů projektu v období 01 – 3/2017 placen 

projektový manažer (HPP, 0,42 úvazku) a administrativní pracovník (DPP, 0,22 úvazku).  

 

V odborném týmu byli vedoucí a členové pracovních skupin, odborní pracovníci MAP, 

expert a interní lektoři. Vytvořeny jsou 4 pracovní skupiny – PS Předškolní vzdělávání, PS 

Základní vzdělávání, PS Vzdělávání a management škol a PS Neformální a zájmové 

vzdělávání. Vedoucí pracovních skupin a členové pracovních skupin pracovali podle 

aktuálních potřeb projektu. Počet členů v pracovních skupinách odpovídal počtu zájemců o 

práci v dané pracovní skupině. Do jednání pracovních skupin se zapojilo 7 osob a 4 vedoucí 

pracovních skupin.  

Odborný tým pracuje na aktivitě 1 – akční plánování včetně všech podaktivit, aktivitě 2 – 

evaluaci a aktivitě 3 – řízení MAP. Odborný tým je a bude hlavním výkonným orgánem po 

dobu realizace celého projektu.  

O zájemce z řad pedagogů byl od března 2017 rozšířen odborný tým projektu. V březnu 

proběhly 4 akce se zapojením 9 lektorek. Tato aktivita pomohla k rozšíření odborného týmu 

MAP, přispěla k většímu zapojení pedagogů do projektu MAP, k budování znalostních kapacit 

v území a k šíření spolupráce mezi školami v území. 

Přímo v žádosti o realizaci je vyplněno: 
Identifikace problému (identifikace, popis, řešení) 

Indikátory 

Horizontální principy 

Publicita 

Veřejné zakázky – bez vyplnění 

Příjmy - bez vyplnění 

Firemní proměnné - bez vyplnění  

Přikládané dokumenty - dle realizace v záložce dokumenty 

Čestná prohlášení – zaškrtnutí 

Kontroly - bez vyplnění 

Podpis dokumentu 
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