

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II

ZPRÁVA O REALIZACI (ZoR) č. 3 za období 01/2020 – 06/2020

Realizace provoz/údržba výstupu - Popis pokroku v realizaci za sledované období

Naplánované aktivity projektu MAP II se daří realizovat a harmonogram realizace odpovídá harmonogramu, uvedeném v žádosti. Ačkoliv do plánovaného harmonogramu velmi nepříjemně zasáhla karanténa, podařilo se realizovat množství vzdělávacích akcí – ať na živo nebo prostřednictvím online prostředí. Seznam aktivit, které proběhly, je vložen jako samostatný dokument ZoR.

Během složité karanténní situace se MAP II zapojoval do aktivit, které přímo či nepřímo souvisely s pomocí školám s online výukou. Informovali jsme školy v území o projednáváných skutečnostech Platformy MAP a o informacích z jednání s náměstkyní hejtmana Královéhradeckého kraje Martinou Berdychovou. Sbírali jsme data, vyhodnocovali situaci v území, zprostředkovali informace o možnostech pomoci školám. Ve škole ve Vysokém Veselí takto mohli získat technickou pomoc pro online výuku.

Uskutečnila se tato setkání pracovních skupin:

- Setkání členů PS pro rovné příležitosti: 25. 2. 2020, 28. 4. 2020 online, 2. 6. 2020
- Setkání členů PS pro čtenářskou gramotnost: 14. 1. 2020, 12. 5. 2020 online
- Setkání členů PS financování: 21. 1. 2020, 10. 3. 2020, 13. 5. 2020
- Setkání členů PS pro matematickou gramotnost: 11. 2. 2020, 19. 5. 2020 online

V případě, že se členové pracovních skupin nemohli setkat na živo, probíhalo setkání online prostřednictvím nástroje [jit.si.meet](https://www.jit.si/meet). Řešily se podstatné věci projektu a sdílely se zkušenosti s online výukou, pedagogové prezentovali problémy, se kterými se museli potýkat či naopak sdíleli kladné zkušenosti.

Řídící výbor MAP II v květnu 2020 hlasoval perrolam k aktualizaci Strategického rámce MAP pro ORP Jičín II. Dále Řídící výbor hlasoval v červnu 202 k aktualizaci komunikačního plánu a evaluačního plánu MAP, rovněž perrolam. Bylo schváleno znění dokumentu komunikační a evaluační plán.

Ačkoliv doba aktivitám příliš nepřála, podařilo se plnit i publicitu a aktivity MAP II byly vidět na sociálních sítích a v červenci vyšel článek Jičínském zpravodaji, v němž byly shrnuty aktivity MAP II a členové realizačního týmu poděkovali za spolupráci všem, kteří se aktivit MAP II účastní.

Ještě v lednu se stihl dvoudenní workshop pro pedagogy zapojené do implementační aktivity Otevřeno, který probíhal v Bukvici od 16. 1. do 17. 1. 2020. Pozvání přijali zkušenější učitelé, lektori a konzultanti Michal Kaderka a Jan Juříček. Mgr. Jan Juříček hovořil o změně výuky na úrovni škol, Mgr. Michal Kaderka v pátečním příspěvku vysvětloval, jak je důležitá mediální výchova na základních školách.

Aktivita Otevřeno proběhla i na místní Mateřské škole Máj, i když v poněkud neplánovaném provedení, neboť karanténa zasáhla i zde. Oproti původnímu plánu sehrát pro širokou veřejnost divadelní představení, proběhlo divadlo bez diváků a bylo převedeno do online podoby. Jednalo se o divadelní představení O dvanácti měsíčkách, které z původního termínu 18. 3. 2020 bylo přesunuto na 18. 6. 2020.

Během období koronavirové karantény a následného útlumu v možnostech setkávání nabídl MAP Otevřené zahrady Jičínka z. s. možnosti vzdělávat se i z domova. Vzhledem k individuálním potřebám jednotlivých škol nabídl MAP finanční prostředky na využití některého z webinářů dle výběru jednotlivých škol.

Finanční prostředky byly nabídnuty v rozsahu 2000 Kč na jeden výukový stupeň. Tedy 2000 Kč pro mateřské školy, 2000 Kč pro první stupeň základních škol a 2000 Kč pro druhý stupeň základních škol. Škola, která vyučuje na jmenovaných úrovních vzdělávání tedy mohla k online webinářům využít až 6000 Kč.

Webináře, které s podporou MAP proběhly:

- 03. 4. - 10. 6. 2020 - Učíme se pravou mozkovou hemisférou (MŠ a ZŠ Železnice)
- 24. 4. 2020 - Myšlenkové mapy jako podpora učení, výuky a organizace činností pedagoga (MŠ a ZŠ Úlibice)
- 30. 4. 2020 - Miniškola pro rodiče s dětmi I.: Připravujeme budoucího prvňáčka (MŠ a ZŠ Úlibice)
- 06. 5. 2020 - Efektivní komunikace ve škole pro asistenty pedagoga (MŠ a ZŠ Úlibice)
- 06. 5. 2020 – Microsoft Teams pro učitele (ZŠ Lázně Bělohrad)
- 06. 5. – 27. 5. 2020 – Bakaláři – úvazky, příprava nového školního roku (MŠ a ZŠ Vysoké Veselí)
- 07. 5. 2020 – Komunikace rodiny a školy v náročných situacích (MŠ a ZŠ Úlibice)
- 13. 5. 2020 – Školní a vnitřní řád (MŠ a ZŠ Lužany)

Všechny webináře byly hodnoceny kladně a zúčastnění pedagogové je považují za jednoznačný přínos.

K 31. 3. 2020 došlo podle metodiky k předání informací z MAP do KAP.

V rámci projektu SRP proběhlo setkání příjemců IPo MAP v rámci Platformy MAP v Černilově 21. 1 2020.

Dne 26. 2. 2020 se v Praze se člen RT zúčastnil tematického dne PS vzdělávání v rámci projektu Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II, který se věnoval Současným a budoucím trendům regionálního školství a akčního plánování.

Dne 19. 6. 2020 proběhlo setkání Platformy MAP za účasti I-KAP, CIRI a NPI.

Klíčové aktivity - Popis pokroku v realizaci klíčové aktivity za sledované období

KA 1 – Řízení projektu

Cílem této klíčové aktivity je nastavit postupy řízení projektu tak, aby bylo zajištěno průběžné řízení a kontrola realizace projektu.

Řídicí výbor formou se hlasování perrolam v květnu schválil aktualizaci projektových záměrů ve Strategickém rámci MAP a v červnu schválil aktualizaci komunikačního plánu a evaluační plán.

Realizační tým se skládá: z řídicího výboru, administrativního týmu a odborného týmu. Celkem se zapojilo 118 pracovníků na různých pozicích, z nich někteří jsou zapojeni i do

více aktivit. Podrobné složení realizačního týmu včetně výše úvazků v jednotlivých měsících je přílohou ZoR.

Probíhající aktivity ovlivnilo čerpání OČR při uzavření škol jedné zaměstnankyně na plný úvazek od poloviny dubna do konce června.

Vytvořeny jsou 4 pracovní skupiny – PS pro matematickou gramotnost, PS pro čtenářskou gramotnost, PS rovných příležitostí a PS financování. Vedoucí pracovních skupin a členové pracovních skupin pracovali podle aktuálních potřeb projektu. Pracovní skupiny se setkávají dle předem stanoveného harmonogramu, který je známý na celý rok dopředu, a to 4x ročně. Roční počet setkání se vztahuje na období 12 měsíců od prvního setkání pracovní skupiny nikoliv ve vazbě na kalendářní rok. Počet členů v pracovních skupinách odpovídal počtu zájemců o práci v dané pracovní skupině. Podařilo se zapojit 46 koordinátorů plánování ve školách k naplňování aktivity 2.7. Na dvou školách došlo ke změnám na pozicích koordinátorů, MŠ Veliš - nově zastupuje paní Havránková a ZŠ Železnická Jičín od března 2020 nově zastupuje paní Krausová místo p. Lisé. V rámci implementační aktivity Otevřeno se nově zapojily 4 učitelky MŠ a proběhla 1 akce pro veřejnost.

KA 2 – Rozvoj a aktualizace MAP

Aktivita probíhá po celou dobu realizace projektu. Výsledkem této aktivity bude kvalitní proces řízení celého nástroje MAP s důrazem na prohlubování spolupráce zapojených a spolupracujících subjektů se stejnými prioritami a cíli. Největší vydělávací akcí bylo třídní školení pedagogů zaměřené na Rozvoj čtenářské gramotnosti. Semináře probíhaly od 14. 2. 2020 do 16. 2. 2020 v Bukvici u Jičína. Zúčastnili se ho především pedagogové 2. stupně ZŠ, kteří učí český jazyk a literaturu, ale dorazili i učitelé 1. stupně ZŠ. Témata, která byla probírána: Tvůrčí psaní, poezie ve výuce, formativní hodnocení, metody filozofie pro děti, mediální výchova, biblioterapie, psychologie pohádek. Účastníci projeví zájem o další školení od těchto lektorů. Bohužel kvůli karanténě musely být některé kurzy přesunuty na podzimní a jarní termíny.

Soupiska uspořádaných akcí: Setkání členů PS pro rovné příležitosti: 25. 2. 2020, 28. 4. 2020 online, 2. 6. 2020 Setkání členů PS pro čtenářskou gramotnost: 14. 1. 2020, 12. 5. 2020 online Setkání členů PS financování: 21. 1. 2020, 10. 3. 2020, 13. 5. 2020 Setkání členů PS pro matematickou gramotnost: 11. 2. 2020, 19. 5. 2020 online V případě, že se členové pracovních skupin nemohli setkat naživo, probíhalo setkání online prostřednictvím nástroje jit.si.meet. Řešily se podstatné věci projektu a sdílely se zkušenosti s online výukou, pedagogové prezentovali problémy, se kterými se museli potýkat či naopak sdíleli kladné zkušenosti.

PS pro čtenářskou gramotnost

V tomto monitorovacím období došlo ke dvěma setkání členů PS. Jedno setkání se uskutečnilo online. Během prvního setkání členové skupiny sdíleli své poznatky ze školení v Bukvici. A projeví zájem o další taková. Další setkání proběhlo vzhledem k situaci online. Pedagogové sdíleli své zkušenosti s online vyučováním, vzájemně si radili, zvyšovali své kompetence a ukazovali zajímavé nástroje pro online výuku. Rovněž sdíleli své pocity z nastalé situace a možnostech dalšího směřování školství.

PS pro matematickou gramotnost

Proběhla dvě setkání, y toho jedno online. Spolupráce se rozvíjí ve všech úrovních vzdělávání. Plánuje se školení pro PS matematické gramotnosti, které muselo být opět přesunuto (vzhledem ke karanténě). Sdílení zkušeností a dojmů z online výuky bylo pedagogům umožněno díky online setkání.

PS pro rovné příležitosti

PS pro rovné příležitosti se zvládla setkat celkem třikrát, z toho jednou online. Diskutována byla především otázka přístupu žáků k technické podpoře pro online výuku. Jaké mají tito žáci možnosti a jak může škola pomoci.

PS pro financování

Pracovní skupina financování se sešla celkem třikrát. Vyhodnocovaly se dotazníky potřeb mateřských a základních škol. Bude s nimi nadále pracováno a přizpůsobeno další plánování aktivit

KA 3 – Evaluace a monitoring MAP

Vnitřní evaluace při realizaci projektu MAP probíhá průběžně na úrovni všech aktivit a členů pracovních týmů. Do evaluace je zapojen průběžně nejen RT projektu, ale probíhá pravidelně i v rámci jednání pracovních skupin a řídicího výboru, protože zpětná vazba identifikující reálné přínosy provedeného je trvale potřebná pro úpravu/ optimalizaci dalších plánovaných aktivit. Zpětná vazba k proběhlým vzdělávacím akcím probíhá formou evaluačního dotazníku a hodnotící zprávy z uspořádané akce.

V rámci evaluace MAP dochází k průběžné kontrole čerpání rozpočtu a kalkulaci nákladů na další aktivity a na to na základě zájmu cílových skupin o jednotlivé aktivity.

V červnu 2020 byl ŘV MAP schválen evaluační plán, který je přílohou 3. ZoR.

KA 4 – Implementace MAP

V rámci implementační části MAP byla realizována pouze 1 akce. Průběžně v monitorovacím období probíhala osobní konzultace mezi RT a konzultanty aktivity Otevřeno při přípravě jednotlivých akcí na školách, ale většina plánovaných akcí se neuskutečnila kvůli koronavirovým opatřením. Přehled akcí a jejich popis je součástí příloh 3. ZoR.

Na základě plánování manažera pro implementaci, dalších členů realizačního týmu a konzultantů Otevřeno byla připravena společná akce pro konzultanty – vedoucí týmů, případně členy týmů všech zúčastněných škol v rámci podaktivity 4.1.2. Workshop pro realizátory projektu „Otevřeno pro vzdělávání“ a podaktivity 4.1.3. Workshop mezipředmětových vztahů, která se uskutečnila ve dnech 16. a 17. 1. 2020. Zúčastnit se pouze jednoho z workshopů je možné.

Dvoudenní workshop Otevřeno v Bukvici

Společné workshopy pro konzultanty projektu Otevřeno

Čtvrtek 16. ledna 2020 od 16 hodin – pátek 17. 1. 2020 do 16 hodin

[Čtvrteční workshop](#): Změna výuky na úrovni škol s Mgr. Janem Juříčkem

[Páteční workshop](#): Jak je důležitá mediální výchova na základních školách s Mgr. Michalem Kaderkou

Akce pro veřejnost – MŠ Máj Jičín

V rámci aktivit pro veřejnost se s ohledem na koronavirová opatření podařilo zrealizovat pouze akci v MŠ Máj Jičín, kdy připravované divadelní představení se místo osobní účasti převedlo do online podoby a představení bylo odehráno bez diváků. Jedná se o divadelní představení O dvanácti měsíčkách. Původní termín konání 18. 3. 2020, nový termín 18. 6. 2020.

Podpis dokumentu

Mgr. Kamila Kabelková, hlavní manažer projektu MAP II